



# บันทึกข้อความ

ส่วนงาน.....สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร.41405 โทรสาร 41414

ที่ อว.8394(6)/ 2452 .....วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง.....รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เรียน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

งานพัสดุ สำนักงานสำนัก ขอรายงานสรุปผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง ดังต่อไปนี้.-

1. งบประมาณรายจ่าย - เงินแผ่นดิน  
ไม่มี

2. เงินงบประมาณรายจ่าย - เงินรายได้

2.1 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณเงินรายได้

รายการ	จำนวน	จำนวนเงินประมาณ (บาท)
ครุภัณฑ์	5	485,600.00
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-
รวม	5	485,600.00

2.2 วงเงินจัดซื้อจัดจ้างและตามสัญญา

รายการ	จำนวน	จำนวนเงินประมาณ (บาท)
ครุภัณฑ์ *	6	491,814.00
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-
รวม	6	491,814.00

\* หมายเหตุ : จัดซื้อจัดจ้างตามแผน 5 รายการและเพิ่มเติมจากแผน 1 รายการ

2.3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

รายการ	จำนวน	จำนวนเงินประมาณ (บาท)
จัดซื้อจัดจ้างตามแผน	5	482,634.00
จัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมจากแผน	1	9,180.00
รวม	6	491,814.00

## 2.4 สรุปผลการดำเนินการจำแนกตามสถานะโครงการ

ลำดับ	สถานะโครงการ	ครุภัณฑ์		ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		จำนวนทั้งหมด		ร้อยละของจำนวน
		จำนวนรายการ	จำนวนเงิน	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน	
1	ส่งมอบแล้ว	6	491,814.00	-	-	6	491,814.00	100
2	อยู่ระหว่างกระบวนการบริหารสัญญา	-	-	-	-	-	-	-
รวม		6	491,814.00	-	-	6	491,814.00	100

## 2.5 ร้อยละของจำนวนรายการและงบประมาณ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	ครุภัณฑ์		ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		จำนวนทั้งหมด		ร้อยละของจำนวน
	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน	
วิธีเฉพาะเจาะจง	6	491,814.00	-	-	6	491,814.00	100
วิธีคัดเลือก	-	-	-	-	-	-	-
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	-	-	-	-	-	-	-
รวม	6	491,814.00	-	-	6	491,814.00	100

## 2.6 การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565

ผลการดำเนินงาน	ครุภัณฑ์		ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		จำนวนทั้งหมด	
	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน
วงเงินงบประมาณที่ได้รับ	5	485,600.00	-	-	5	485,600.00
วงเงินที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	5	482,634.00	-	-	5	482,634.00
จัดซื้อจัดจ้างได้ต่ำกว่างบประมาณ		2,966.00	-	-	-	2,966.00
วงเงินที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม)	1	6,214.00	-	-	1	6,214.00

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พบว่า ส่งมอบพัสดุแล้ว ในอัตราร้อยละ 100 ของจำนวนรายการที่วางแผนจัดซื้อจัดจ้างและมีการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมจากแผนจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 รายการ โดยใช้งบประมาณเหลือจ่ายและของงบประมาณเพิ่มเติมอีกจำนวน 6,214.00 บาท

## 3. ปัญหาและอุปสรรค



- เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ครุภัณฑ์จำนวนหลายรายการที่ได้กำหนดคุณลักษณะไว้ในโครงการของงบประมาณต้องมีการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะในระหว่างกระบวนการจัดซื้อ
- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบฯ ที่มีสาระสำคัญและมีผลต่อขั้นตอนการปฏิบัติงาน ทำให้ต้องใช้เวลาในการศึกษาทำความเข้าใจอย่างละเอียดรอบคอบเพื่อไม่ให้ผิดพลาด

- มีกฎระเบียบ มาตรการช่วยเหลือต่างๆ ที่ออกมาอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน อีกทั้งการกำหนดมาตรการโดยไม่ได้คำนึงถึงภารกิจของแต่ละหน่วยงานที่มีการบริหารงานแตกต่างกัน ทำให้เพิ่มขึ้นขั้นตอนการปฏิบัติงานและส่งผลกระทบต่อทำให้ใช้ระยะเวลาจัดหาพัสดุนานขึ้น
- ปัญหาในการใช้งานระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ของกรมบัญชีกลาง เนื่องจากระบบขัดข้อง/ไม่เสถียร ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่


#### 4. ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไขปัญหา

- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องศึกษาระเบียบที่ออกมาใหม่ให้ละเอียดถี่ถ้วน เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
- มหาวิทยาลัยควรจัดทำแนวทางการปฏิบัติงานให้ทุกหน่วยงานสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
- นำแนวทางตามพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 มาปรับขั้นตอนและวิธีการทำงานให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน รวมถึงนำเทคโนโลยีมาใช้ในการแก้ปัญหาการในการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืนโดยมีระเบียบฯ รองรับ เช่น ประชุมพิจารณาผล ตรวจจับ เพื่อลดเวลา ลดภาระในการเดินทางและลดขั้นตอนการทำงาน เป็นต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  
(นางสาววาริกา พุ่งสาม)  
นักจัดการงานทั่วไป 

ทราบ

  
(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อนวัช วิเศษบริสุทธิ์)  
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ลำดับที่	รายการ	กองทุน/หน่วยงาน/แผนงาน	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะการจัดหา		วิธีการดำเนินการจัดหา			TOR หรือ กำหนด รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		ผลการดำเนินการ								ปัญหา	อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ								
				จัดซื้อ	จัดจ้าง	e- bidding	คัดเลือก	เฉพาะ เจาะจง	มี	ไม่มี	ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง (เดือน / ปี)	คาดว่าจะลง นามใน สัญญา (เดือน / ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ (เดือน / ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ	จำนวนเงินตาม สัญญา/ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง	ผลการดำเนินงาน		สถานะโครงการปัจจุบัน																
																	เป็นไปตาม แผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	ยกเลิก รายการ	เปลี่ยนแปลง รายการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ระหว่าง กระบวนการ บริหาร สัญญา					ส่งมอบงาน							
1	ไมโครโฟนไร้สายแบบหนีบ	กองทุนสิทธิถาวร/ สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	1 เครื่อง	/				/	/			ต.ค.-64	ต.ค.-64	ต.ค.-64	9,900.00		9,900.00	/																	
2	อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point)	กองทุนสิทธิถาวร/ สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	2 เครื่อง	/				/	/			ต.ค.-64	ต.ค.-64	ต.ค.-64	27,500.00		27,500.00	/																	
3	อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Firewall)	กองทุนสิทธิถาวร/ สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	1 ระบบ	/				/	/			ต.ค.-64	ต.ค.-64	พ.ย.-64	203,600.00		203,308.00	/																	
4	เครื่องพิมพ์ไร้สาย All-in-One Ink Tank Printer	กองทุนสิทธิถาวร/ สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	1 เครื่อง	/				/	/			เม.ย.-65	เม.ย.-65	เม.ย.-65	10,900.00		8,390.00	/																	
5	อุปกรณ์กระจายสัญญาณระบบเครือข่ายหลัก	กองทุนสิทธิถาวร/ สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	1 ระบบ	/				/	/			ต.ค.-64	ต.ค.-64	เม.ย.-65	233,700.00		233,536.00	/																	
6	เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็นแบบตั้งพื้น	กองทุนสิทธิถาวร/ สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	1 เครื่อง	/				/	/						-		9,180.00		/																
															<b>485,600.00</b>		<b>491,814.00</b>																		