

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
โครงการและการใช้งบประมาณรายจ่ายจากเงินมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2568
สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการ/กิจกรรม	ฝ่าย ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 68	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		26,709,028	10,559,843.60			
SO4 สร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา						
โครงการศึกษาดูงานและสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “การพัฒนาหลักสูตรเพื่อยกระดับความสามารถของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่”	EQD	1,005,000	661,924	65.86%	1 ก.พ. 68 – 30 มิ.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการสำรวจความเป็นไปได้และโอกาสทางธุรกิจในการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองการพัฒนาหลักสูตรยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ AP4	EQD	390,000	0	0%	1 พ.ค. 68 – 31 ธ.ค. 68	กักเงินงบประมาณ
โครงการ International Academic Partnership	EQD	5,449,040	1,267,722.78	23.27%	1 พ.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	กักเงินงบประมาณ
โครงการ CWIE Comprehensive Center	EQD	4,637,400	0	0%	1 ส.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	กักเงินงบประมาณ
โครงการ CMU Unique Value Course Bundle	EQD	4,177,000	0	0%	1 ส.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	กักเงินงบประมาณ
งบรายจ่ายประจำ						
โครงการ EQD Capacity Building	BO	84,000	80,025	95.27%	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	CD	1,000,000	688,787	68.88%	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการบริหารจัดการศึกษา	EM	810,000	593,285.21	73.25%	1 ต.ค. 67 – 31 ธ.ค. 68	กักเงินงบประมาณ
โครงการประชุม/สัมมนาสาขาวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ES	1,744,000	593,654.15	34.04%	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการการตรวจสอบ การประเมิน และการรับรองคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	QA	1,900,000	1,792,513.85	94.34%	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการตลาดเชิงรุกระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	EM	2,050,000	1,920,634.09	93.69%	1 ต.ค. 67 – 31 ธ.ค. 68	กักเงินงบประมาณ
โครงการการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและความสัมพันธ์ครูแนะแนวระดับภูมิภาค	EM	920,000	446,381	48.52%	1 ก.พ. 68 – 31 ธ.ค. 68	กักเงินงบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม	ฝ่าย ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 68	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
โครงการอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ	BO	84,000	84,000	100%	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการวิจัยสถาบันเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ	QA	300,000	291,731	94.83%	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และ องค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย	BO	10,000	10,000	100%	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการพัฒนาสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพ การศึกษาและติดตามผลสัมฤทธิ์การดำเนินงาน ในการยกระดับ คุณภาพบัณฑิตและคุณภาพการบริหารจัดการสำนักฯสู่ความเป็นเลิศ	BO	300,000	295,841	98.50%	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการการจัดการความรู้และการสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหาร จัดการหลักสูตร การจัดการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา ของสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Knowledge Management)	ES	20,000	19,813.90	99.07%	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : ด้านการศึกษา “CMU Education Expo 2025 : Education for Sustainable	EQD	1,630,000	1,628,740.35	99.92%	1 ม.ค. 68 – 30 เม.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการ กิจกรรม CMU Open House : เครือข่ายนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดภูเก็ต	ES	190,000	176,202.27	92.74%	1 ก.ค. 68 – 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน Adobe	BO	8,588	8,588	100%	1 ก.ย. 68 – 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ